



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.11.2024

№ 1831

г. Орёл

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в общеобразовательных организациях, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год

В целях реализации комплекса мероприятий по модернизации школьных систем образования, а также организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план-график («дорожную карту») комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в общеобразовательных организациях, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, учредителей муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2025 году.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий
обязанности
руководителя
Департамента
образования
Орловской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00FCF52BD50C8181D01D50A40DC92514AF
Владелец Патова Татьяна Константиновна
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025

Т. К. Патова

Приложение
к приказу Департамента образования
Орловской области
от 15 ноября 2024 г. № 1831

Региональный план-график («дорожная карта»)
комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
в общеобразовательных организациях, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
I.	Организационно-управленческая деятельность			
1.1	Разработка регионального плана-графика («дорожной карты») комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в общеобразовательных организациях, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год	Ноябрь 2024 г.	Департамент образования Орловской области	Приказ Департамента образования Орловской области «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в общеобразовательных организациях, включенных в программу капитального ремонта на 2025 год
1.2	Внесены изменения в состав регионального штаба родительского общественного контроля Общественного совета при Департаменте образования Орловской области по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем	Январь 2025 г.	Департамент образования Орловской области	Приказ Департамента образования Орловской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
III	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательных организаций			
3.1	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта общеобразовательных организаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	До начала ремонтных работ	Общеобразовательные организации	
3.2	Сформирован план мероприятий, направленный на повышение квалификации, профессиональной переподготовке учителей и (или) управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2025 г.	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечено повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и (или) управленческих команд общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте	До конца 2025 г.	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации	Документы о повышении квалификации педагогических работников и администраций общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте
3.4	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в общеобразовательных организациях	Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Подготовлен план мероприятий. Информационно-аналитическая справка
3.5	Обеспечено участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования	В течение 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
VI	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями			
4.1	Проведен анализ потребности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	Не позднее 1 марта 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.2	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания	Не позднее 15 апреля 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения воспитания
4.3	Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в общеобразовательных организациях, находящихся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
4.4	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в общеобразовательных организациях, находящихся на капитальном ремонте	Не позднее окончания капитального ремонта	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
V	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций			
5.1	Проведен анализ потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства	Не позднее 31 января 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
	просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006)			
5.2	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006	Не позднее дня окончания капитального ремонта	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Информационно-аналитическая справка
VI	Организация питания обучающихся, общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте			
6.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области по вопросу организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся за пределами муниципального образования (при наличии)	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Подготовлен план мероприятий по взаимодействию
6.2.	Внесение изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Внесены изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
6.3	Внесение изменения в Соглашения, заключенные между администрацией муниципального образования и образовательными организациями	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы	Внесены изменения в Соглашения, заключенные между администрацией

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
		организаций	управления образованием, общеобразовательные организации	муниципального образования и образовательными организациями
VII	Организация контроля за проведением капитального ремонта образовательного процесса обучающихся		общеобразовательных	организаций, организацией
7.1.	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области, участвующих в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта общеобразовательных организаций	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов	Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций
7.2.	Организация контроля создания условия для получения доступного и качественного образования в общеобразовательных организациях для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области	
7.3	Обеспечение деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета Департамента образования Орловской области	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области	Организация деятельности в соответствии с планом работы
7.4	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций	В период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Созданы муниципальные, школьные общественные советы по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
				организаций
VIII	Информационно-разъяснительная работа			
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры общеобразовательных организаций, организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайтах общеобразовательных организаций, Департамента образования Орловской области, в СМИ, соцсетях
8.2	Организация работы региональной, муниципальных «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	На постоянной основе в период реализации проекта	Департамент образования Орловской области, муниципальные органы управления образованием	Организована работа региональной, муниципальных «горячих линий». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
IX	Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий			
9.1	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организация	В кратчайший срок после доведения ЛБО, не позднее 1 февраля 2025 г.	ГРБС и заказчики выполнения работ	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
9.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Не позднее 1 марта 2025 г.	ГРБС и заказчики оборудования	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС